

Владимирская область
Администрация Камешковского района
П Р И К А З
Управления образования

от 30.03.2023

№ 152

О введении обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях Камешковского района

Во исполнение приказа Министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 21.03.2023 № 504 «О введении обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» п р и к а з ы в а ю:

1. Принять к исполнению График перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования во Владимирской области (далее – обновленный ФГОС СОО) согласно приложению № 1 к приказу Министерства образования и молодежной политики Владимирской области от 21.03.2023 № 504.

2. Утвердить:

2.1. План – график мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях Камешковского района согласно приложению № 1.

2.2. Состав рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в образовательных организациях Камешковского района согласно приложению № 2.

3. Определить в качестве структуры, ответственной за учебно - методическое, консультационное, информационное сопровождение введения обновленного ФГОС СОО, муниципальное казенное учреждение «Методический центр» Камешковского района (далее – МКУ «МЦ»).

4. Ответственным исполнителям, определенным Планом - графиком, обеспечить исполнение мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в установленные сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образования

И.А. Домарева

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 30.03.2023 № 152

План – график
мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в
образовательных организациях Камешковского района

№	Мероприятия	Срок и реали- зации	Ответственные исполнители
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
1	Подготовка распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС СОО	Март 2023	Управление образования (УО)
2	Внесение изменений в программы развития образовательных организаций, разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	Май-август 2023	Руководители общеобразовательных организаций (далее – руководители ОО)
3	Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Май-август 2023	Руководители ОО
4	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х классов по обновленному ФГОС СОО на 2023-2024 учебный год	Май-август 2023	Руководители ОО
5	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-х классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Май-август 2023	Руководители ОО
6	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Май-август 2023	Руководители ОО

Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Март 2023	УО
2	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Май-август 2023	МКУ «Методический центр» (далее МКУ «МЦ»)
3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО педагогическими коллективами	2023-2025	МКУ «МЦ» Руководители ОО
4	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательных организаций и родителей обучающихся	2023-2025	МКУ «МЦ» Руководители ОО
5	Проведение промежуточного мониторинга самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к ведению обновленного ФГОС СОО	до 31 мая 2023 года	УО Руководители ОО
6	Участие в региональных конкурсах, конференциях, круглых столах, мастер-классах, форумах, проводимых по линии ВИРО	2023-2025	УО, МКУ «МЦ» Руководители ОО
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	ежегодно	МКУ «МЦ» Руководители ОО
2	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, распределение учебной нагрузки педагогов на новый учебный год	ежегодно	Руководители ОО
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
1	Размещение на официальных сайтах информационных материалов о введении обновленных ФГОС СОО	постоянно	УО, МКУ «МЦ» Руководители ОО
2	Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода на обновленные ФГОС СОО	постоянно	УО, МУ «МЦ» Руководители ОО
3	Проведение родительских собраний в 10-х классах, посвященных обучению	Март-июнь 2023	Руководители ОО

	по обновленному ФГОС СОО		
Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО			
1	Проведение анализа соответствия материально-технической базы образовательных организаций ФООП, действующим гигиеническим, санитарноэпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март-август 2023	УО Руководители ОО
2	Укомплектование школьных библиотек учебно-методическими комплексами по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023	Руководители ОО

Приложение № 2
к приказу управления образования
от 30.03.2023 № 152

Состав рабочей группы
по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в образовательных
организациях Камешковского района

Домарева Ирина Александровна	- начальник управления образования администрации Камешковского района
Папушина Наталья Адольфовна	- заместитель начальника управления, заведующий отделом общего образования управления образования
Рахова Жанна Викторовна	- директор МКУ «Методический центр» Камешковского района
Балюлина Галина Евгеньевна	- заместитель директора МКУ «Методический центр» Камешковского района
Петрова Светлана Евгеньевна	- директор МОУ СОШ № 1 г. Камешково