

П Р И К А З

от 11.02.2022

№ 32

О введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Камешковского района

Во исполнение распоряжения Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования», приказа УО от 24.01.2022 № 50 в целях поэтапного введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов, п р и к а з ы в а ю :

1. Обеспечить переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) в школе согласно графику перехода (приложение №1).

2. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе согласно приложению № 2.

3. Внести необходимые изменения в уставы и локальные акты, регламентирующие введение обновленных ФГОС.

4. Назначить ответственным за исполнение плана – графика зам.директора по ВР Максименко Л.В. и обеспечить исполнение мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС СОО в установленные сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Е.А.Гладких

План-график

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ Вахромеевская СОШ

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Организационное	Проведение родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Максименко Л.В., кл.руководители 1,5 классов
	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательных организаций и родителей обучающихся	В период 2022-2029	Максименко Л.В., кл.руководители
	Проведение анализа имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования (ООП НОО и ООП ООО) в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – сентябрь 2022	Максименко Л.В.,
	Проведение анализа соответствия материально-технической базы образовательных организаций ООП НОО и ООП ООО действующим гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль – сентябрь 2022	Максименко Л.В., Воронков Р.В.
	Укомплектование школьных библиотек учебно-методического комплекса (далее – УМК) по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль – сентябрь 2022	Максименко Л.В., Щергунова Н.Е.
	Проведение мониторинга образова-	До	

	тельных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов начального общего образования и основного общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности начального общего образования и основного общего образования	31мая 2022	Максименко Л.В.
	Провести промежуточный мониторинг самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО	До 31мая 2022	Максименко Л.В.
Нормативно-правовое	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	Руководитель ОО
	Внесение изменений в программы развития образовательных организаций, разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль- май 2022	Руководитель ОО
	Внесение изменений в должностные инструкции работников образовательной организации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль- май 2022	Руководитель ОО
	Разработка на основе примерных основных образовательных программ соответствующего уровня образования основных образовательных программ образовательных организаций, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования универсальных учебных действий (далее–УУД), программ коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС	Апрель – май 2022	Максименко Л.В., педагоги 1,5 классов

	ООО		
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год	Апрель – май 2022	Максименко Л.В.
	Утверждение списка УМК для уровней начального общего и основного общего образования	Февраль-май 2022	Максименко Л.В.
	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-май 2022	руководитель ОО, Максименко Л.В.
Методическое	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-2022	Максименко Л.В.
	Корректировка планов повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-2022	Максименко Л.В.
	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическими коллективами	Февраль-2022	руководитель ОО, Максименко Л.В.
	Организовать работу по участию в мероприятиях региональных стажировочных площадок по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль-май 2022	руководитель ОО, Максименко Л.В.
	Предусмотреть мероприятия по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня учителей по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль-декабрь 2022	руководитель ОО, Максименко Л.В.
	Участие в региональных образовательных мероприятиях в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые	В период 2022-2029 (по плану)	руководитель ОО, Максименко Л.В.,

	столы и пр.	ВИРО)	педагоги
	Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение периода 2022-2029	руководитель ОО, Максименко Л.В., педагоги
Кадровое	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022	руководитель ОО
	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО, распределение учебной нагрузки педагогов на новый учебный год	Февраль-декабрь 2022	Максименко Л.В.
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 Ежегодно в период 2022-2029	руководитель ОО, Максименко Л.В., педагоги